关于经开区农村公路养护工程（洛羊片区）竣工结算审计结果

公示公告
    昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部审计科根据《中华人民共和国审计法》、《昆明市政府投资建设项目审计监督管理办法》（昆政发[2005]12号）、《昆明市人民政府办公厅关于印发国有投资建设项目预算和决算公示制度实施暂行办法的通知》（昆政办[2009]161号）以及《昆明经济技术开发区管理委员会委托社会中介机构承办审计业务有关事项的规定》的相关要求，对经开区农村公路养护工程（洛羊片区）进行了竣工结算审计。现将审计结果公告如下。
一、审计的基本情况

农村公路养护工程（洛羊片区），经管委会2016年第16期主任办公会会议纪要决定，直接委托云南劲宏建设有限公司承建，工期为2016年5月2日起至2021年5月2日止，共5期抢险工作。分别是2019年第一期于2019年6月1日开工，2019年10月30日完工；2020年第一期于2020年3月1日开工，2020年5月29日完工；2020年第二期于2020年8月15日开工，2020年9月28日完工；2020年第三期于2020年12月9日开工，2019年12月15日完工；2021年第一期于2021年3月15日开工，2021年4月9日完工。经2021年7月23日规建局局长办公会议同意沿用原施工单位实施第6期工作，预算经费100万元。实际工期为2021年7月28日开工，2021年8月12日完工。主要工程内容为洛羊街道片区范围内县乡道路的管养及保养工作。

项目送审结算金额6 580 282.8元，经审计并经建设单位、施工单位确认，最终审定金额6 151 790.56元，审减金额428 492.24元。

二、审计依据

建设部、云南省建设厅及有关职能部门关于基本建设及造价管理的有关政策、法律法规，相关图纸、合同、文件等。主要如下：

1、《（中价协）工程造价咨询业务操作指导规程》；

2、《工程造价咨询单位行为准则》；

3、《造价工程师职业道德行为标准》；

4、《云南省2003版建设工程造价计价依据》云建标（2003）668号及配套的相关费用定额、文件；

5、造价管理的有关政策、法律、法规；

6、施工合同、竣工图纸、工程结算书、现场签证表、工程竣工资料等。

三、审计处理情况及建议

对上述情况，昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部已按照国家法律、法规的规定，出具审计报告。

