关于昆明经开区城区淹水点整治工程（信息产业片区辰逸路（实验小学段）、林溪路（世林别墅段））竣工结算审计结果

公示公告
    昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部审计科根据《中华人民共和国审计法》、《昆明市政府投资建设项目审计监督管理办法》（昆政发[2005]12号）、《昆明市人民政府办公厅关于印发国有投资建设项目预算和决算公示制度实施暂行办法的通知》（昆政办[2009]161号）以及《昆明经济技术开发区管理委员会委托社会中介机构承办审计业务有关事项的规定》的相关要求，对昆明经开区城区淹水点整治工程（信息产业片区辰逸路（实验小学段）、林溪路（世林
别墅段））进行了竣工结算审计。现将审计结果公告如下。
一、审计的基本情况

昆明经开区城区淹水点整治工程（信息产业片区辰逸路（实验小学段）、林溪路（世林别墅段）），经公开招投标，由中铁十八局集团第三工程有限公司承建，合同金额为27 885 270.00元，合同工期120日历天。2020年第26期昆明经济技术开发区开发建设中心办公会同意减少投资144.88万元，2020年第3期昆明经济技术开发区投资开发（集团）有限公司工程管理委员会总经理办公会增加投资175.28万元，2020年第7期昆明经济技术开发区投资开发（集团）有限公司工程管理委员会总经理办公会同意增加投资34.69万元，2021年第1期昆明经济技术开发区投资开发（集团）有限公司工程管理委员会总经理办公会增加投资352.89万元，2021年第4期昆明经济技术开发区投资开发（集团）有限公司工程管理委员会总经理办公会同意增加投资14.90万元。变更后总投资金额为32 214 070元。实际开工时间为2020年1月10日开工，因新冠疫情、现场地质条件等原因导致工期延误，经建设单位同意工期顺延，实际工期355日历天，实际竣工时间为2020年12月30日。主要工程内容为辰逸路（实验小学段）、林溪路（世林别墅段）管道施工、雨水渠道清淤、景观绿化等。

项目送审结算金额32 271 050.61元，经审计并经建设单位、施工单位确认，最终审定金额31 568 072.97元，审减金额702 977.64元。

二、审计依据

建设部、云南省建设厅及有关职能部门关于基本建设及造价管理的有关政策、法律法规，相关图纸、合同、文件等。主要如下：

1、《（中价协）工程造价咨询业务操作指导规程》；

2、《工程造价咨询单位行为准则》；

3、《造价工程师职业道德行为标准》；

4、《云南省2003版建设工程造价计价依据》云建标（2003）668号及配套的相关费用定额、文件；

5、造价管理的有关政策、法律、法规；

6、施工合同、竣工图纸、工程结算书、现场签证表、工程竣工资料等。

三、审计处理情况及建议

对上述情况，昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部已按照国家法律、法规的规定，出具审计报告。

