关于春漫公园（一标段）景观工程竣工    结算审计结果公示公告
    昆明国家级经济技术开发区（以下简称：昆明经开区）监察审计局根据《中华人民共和国审计法》、《昆明市政府投资建设项目审计监督管理办法》（昆政发[2005]12号）、《昆明市人民政府办公厅关于印发国有投资建设项目预算和决算公示制度实施暂行办法的通知》（昆政办[2009]161号）以及《昆明经济技术开发区管理委员会委托社会中介机构承办审计业务有关事项的规定》的相关要求，对春漫公园（一标段）景观工程进行了竣工结算审计。现将审计结果公告如下：

一、审计的基本情况

春漫公园（一标段）景观工程，经公开招投标，由南昌市新鑫绿化景观工程有限公司中标承建，合同金额13,113,627元，经2017年第12期经开区管委会党政联席会审议同意增加投资39.41万元，变更后总投资为13,507,727元合同工期180日历天。工程实际开工日期为2016年11月5日，因设计变更导致工期延误，经甲方同意工期顺延，实际完工日期2017年12月20日。工程主要内容为春漫公园的绿化工程、景观工程及公厕1#-3#新建工程。
项目送审结算金额14,524,036.17元，经审计并经建设单位、施工单位确认，审定金额13,169,041.37元，审减金额1,354,994.8元。

二、审计依据

建设部、云南省建设厅及有关职能部门关于基本建设及造价管理的有关政策、法律法规，相关图纸、合同、文件等。主要如下：

1、《（中价协）工程造价咨询业务操作指导规程》；

2、《工程造价咨询单位行为准则》；

3、《造价工程师职业道德行为标准》；

4、《云南省2003版建设工程造价计价依据》云建标（2003）668号及配套的相关费用定额、文件；

5、造价管理的有关政策、法律、法规；

6、施工合同、竣工图纸、工程结算书、现场签证表、工程竣工资料等。

四、审计处理情况及建议

对上述情况，昆明经开区监察审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告。

