关于呈黄路（北段）工程第VI标段边坡优化消埂工程竣工结算审计结果

公示公告
    昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部审计科根据《中华人民共和国审计法》、《昆明市政府投资建设项目审计监督管理办法》（昆政发[2005]12号）、《昆明市人民政府办公厅关于印发国有投资建设项目预算和决算公示制度实施暂行办法的通知》（昆政办[2009]161号）以及《昆明经济技术开发区管理委员会委托社会中介机构承办审计业务有关事项的规定》的相关要求，对呈黄路（北段）工程第VI标段边坡优化消埂工程进行了竣工结算审计。现将审计结果公告如下。
一、审计的基本情况

呈黄路（北段）工程第VI标段边坡优化消埂工程 ，经公开招投标，由中铁八局集团昆明铁路建设有限公司中标承建，合同金额为4866.8139万元，合同工期120日历天。实际开工时间为2018年8月26日，2019年5月21日竣工验收。主要工程内容为边坡进行优化处理,边坡坡率调整到1:1.5，消除石埂。优化后的边坡坡度大于10m 采用台阶式多级边坡，相邻两级边坡设2m宽边坡平台，边坡分级高度10m。

项目送审结算金额52 409 241.78元，经审计并经建设单位、施工单位确认，最终审定金额51 298 708.15元，审减金额1 110 533.63元。

二、审计依据

建设部、云南省建设厅及有关职能部门关于基本建设及造价管理的有关政策、法律法规，相关图纸、合同、文件等。主要如下：

1、《（中价协）工程造价咨询业务操作指导规程》；

2、《工程造价咨询单位行为准则》；

3、《造价工程师职业道德行为标准》；

4、《云南省2003版建设工程造价计价依据》云建标（2003）668号及配套的相关费用定额、文件；

5、造价管理的有关政策、法律、法规；

6、施工合同、竣工图纸、工程结算书、现场签证表、工程竣工资料等。

三、审计处理情况及建议

对上述情况，昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部已按照国家法律、法规的规定，出具审计报告。

