关于公安分局基层基础规范化改造设计施工总承包项目竣工结算审计结果

公示公告
    昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部审计科根据《中华人民共和国审计法》、《昆明市政府投资建设项目审计监督管理办法》（昆政发[2005]12号）、《昆明市人民政府办公厅关于印发国有投资建设项目预算和决算公示制度实施暂行办法的通知》（昆政办[2009]161号）以及《昆明经济技术开发区管理委员会委托社会中介机构承办审计业务有关事项的规定》的相关要求，对公安分局基层基础规范化改造设计施工总承包项目进行了竣工结算审计。现将审计结果公告如下。
一、审计的基本情况

公安分局基层基础规范化改造设计施工总承包项目，经公开招投标，由云南万万建设工程有限公司、安徽安固美建筑装饰工程有限公司（联合体）中标承建，合同金额为3 574 723.00元（含设计费15万元），合同工期30日历天。实际开工时间为2020年12月14日开工，因设计方案多次修改等原因，经建设单位同意，工期顺延，实际完工时间为2021年9月25日。主要工程内容为经开公安分局、洛羊派出所、水海子派出所、阿拉派出所、昌宏路派出所内基础装修、警营文化标志标牌制作安装、办公家具采购等。

项目送审结算金额3 695 447.00元，经审计并经建设单位、施工单位确认，最终审定金额3 214 331.98元，审减金额481 115.02 元。

二、审计依据

建设部、云南省建设厅及有关职能部门关于基本建设及造价管理的有关政策、法律法规，相关图纸、合同、文件等。主要如下：

1、《（中价协）工程造价咨询业务操作指导规程》；

2、《工程造价咨询单位行为准则》；

3、《造价工程师职业道德行为标准》；

4、《云南省2003版建设工程造价计价依据》云建标（2003）668号及配套的相关费用定额、文件；

5、造价管理的有关政策、法律、法规；

6、施工合同、竣工图纸、工程结算书、现场签证表、工程竣工资料等。

三、审计处理情况及建议

对上述情况，昆明经济技术开发区管理委员会综合管理部已按照国家法律、法规的规定，出具审计报告。

